

COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 35/2018, PROCESSO ORIGINAL Nº 2018/121739, REFERENTE À EXECUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA AVENIDA ANAJÁS, EM BLOKRET, NO PERÍMETRO COMPREENDIDO ENTRE PASSAGEM TRINTA DE NOVEMBRO E SEBASTIÃO AMADO, NO MUNICÍPIO DE BREVES, QUE CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DO PARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS E A PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES, CONFORME CLÁUSULAS E CONDIÇÕES SEGUINTE:

Pelo presente instrumento de **CONVÊNIO**, de um lado o **ESTADO DO PARÁ**, por meio da **SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS**, com sede na Travessa do Chaco, nº 2158, nesta cidade, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) n.º 03.137.985/0001-90, doravante denominada **SEDOP**, representada por seu Secretário, o senhor **BENEDITO RUY SANTOS CABRAL**, brasileiro, engenheiro, RG nº 2232996-SSP/PA, CPF nº 135.894.742-20, residente e domiciliado nesta cidade, de outro, a **PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES**, com sede no Município de Breves, neste Estado, inscrita no CNPJ nº 04.876.389/0001-94, localizada na Praça 03 de Outubro, nº 01, Centro, Breves, neste Estado, CEP 68.800-000 representado por seu Prefeito Municipal **JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO**, portador da carteira de identificação n.º 5529395 PC/PA e CPF nº 212.832.142-53, domiciliado e residente no Município de Breves, no Estado do Pará, Travessa Castilhos França, 376. Residência oficial do Prefeito, Centro CEP: 68800-000, Breves -PA, resolvem, de comum acordo e na melhor forma de direito, celebrar este **TERMO ADITIVO**, com fundamento na Lei Federal nº. 8.666/93 e Lei Complementar nº. 101 de 04.05.2000, no seu artigo 29, inciso I, e que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

O presente instrumento tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do Convênio Nº 35/2018, referente execução e pavimentação da avenida anajás, em Blokret, no perímetro compreendido entre passagem trinta de novembro e Sebastião amado, no município de Breves- PA.

CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO

O prazo contratual, conforme a previsão da cláusula quinta do instrumento original e já alterado por outro Termo Aditivo, que terminaria em 16/08/2021, fica prorrogado para **16/08/2022**, de acordo com o Parecer Técnico/DIFIS nº 224/2021, de 19/07/2021, fls. 380 e despacho da COPC/SEDOP de 21/07/2021, fls. 383, ambos anexados aos autos.

Processo: 2018/121739
Convênio: 35/2018

Travessa do Chaco, 2158 – Marco - Belém – Pará – CEP 66.093-542
Telefones (91) 3183-0078 / 3183-0032

COORDENADORIA DE CONVÊNIOS E CONTRATOS

CLÁUSULA TERCEIRA - CLÁUSULAS MANTIDAS

Permanecem inalteradas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato de empreitada firmado, desde que não revogadas ou derogadas até a presente data.

CLÁUSULA QUARTA - PUBLICAÇÃO

Este termo aditivo será publicado, em forma de extrato, no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 (dez) dias de sua assinatura, face o que dispõem o § 5º do art. 28 da Constituição Estadual e a Resolução n.º 12.094, de 31 de janeiro de 1991, do Tribunal de Contas do Estado.

E, por estarem justos e contratados, firmam o ato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que sejam produzidos os efeitos legais e pretendidos.

Belém-PA, 16 de Agosto de 2021.

BENEDITO RUY SANTOS CABRAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS
CONCEDENTE

JOSÉ ANTÔNIO AZEVEDO LEÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BREVES
CONVENENTE